

معاون اول

معاون هماهنگی و تمارت اقتصادی وزیری



شماره:
 تاریخ:
 ساعت:
 طبقه بندی: ستری
 فوریت:

بسم الله تعالى

جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رئیس‌جمهور

سلام عليکم؛

با احترام؛ در اجرای دستور جناب‌عالی در هامش نامه شماره 1361/202-۱-س مورخ 1401/11/17 این معاونت با موضوع تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری ایران در سوریه و بازپرد اخت بدهی‌ها مبنی بر "جهت اقدام"، **گزارش به روزرسانی شده آخرین وضعیت مطالبات از سوریه به همراه پروژه‌های مابه ازاء به** شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

- (1) میزان مطالبات غیرنظامی کشورمان در بخش‌های صادرات نفت، خطوط اعتباری و سایر مبالغ پرداختی به سوریه در قالب سندی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه در مهر ماه 1401 به امضاء رسید، تعیین تکلیف گردیده و قرار است در ابتدای هر سال شمسی، میزان مطالبات و سودها و جرایم به روزرسانی و اعداد و ارقام به تایید دولتهای دو کشور برسد.
- (2) در ارتباط با پروژه‌های توافقنامه اقتصادی سال 2015 به عنوان مابه‌ای مطالبات کشورمان از سوریه، جناب آقای اکبری با هماهنگی مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در حال پیگیری برای عملیاتی ساختن موارد و دریافت مطالبات کشورمان می‌باشند. خلاصه وضعیت پروژه‌های مذبور به شرح زیر است.

نام پروژه	وضعیت	عملکرد تا 1401 پایان	درآمد پیش بینی شده	میزان	مدت زمان عایدی	سرمایه گذاری مورد نیاز	مدت زمان سرمایه گذاری
معدن فسفات با ظرفیت 1.05 میلیارد تن فسفات	قرارداد و اگذاری امضا و به عنوان قانون ابلاغ شده است.	2.05 میلیون تن (از سال 2018 تا پایان بهمن 1401)	9800 میلیون دلار	50 سال	125 میلیون دلار	3 طی سال	- سرمایه گذاری
بلوک نفتی 21 حمص (حدود 100 میلیون بشکه)	قرارداد امضا و به عنوان قانون ابلاغ شده است.	64638 بشکه (از سال 2020 تا دو ماهه اول 2023)	3400 میلیون دلار	30 سال	300 میلیون دلار	5 طی سال	- سرمایه گذاری

معاون اول

معاون هماهنگی و تهارت اقتصادی وزیری



شماره:
تاریخ:
ساعت:
طبقه بندی: ستری
فوریت:

5 طی سال	300 میلیون دلار	30 سال	3000 میلیون دلار	-	قرارداد امضا و به عنوان قانون ابلاغ شده است.	بلوک نفتی 12 بوکمال (حداقل 100 میلیون بشکه)	3
3 طی سال	222 میلیون دلار	20 سال	1500 میلیون دلار	-	مجوز دریافت و سهم طرف سوری پرداخت شده است. شرکت اپراتور سوم با شرکای سوری تاسیس گردید، لاینس ابلاغ شد و سهم طرف ایرانی از مبلغ لاینس از محل رد دیون تهاصر شد. تمامی اقدامات لازم جهت هسته مرکزی، First Call انجام شده و در حال تامین تجهیزات هستند.	راه اندازی و بهره برداری از اپراتور سوم تلفن همراه	4
-	-	20 سال	200 میلیون دلار	سهم طرف ایرانی از درآمد بندر در سالهای 2019، 2020 و نه ماه از سال 2021 دریافت گردید.	توافق انجام شده است.	پرداخت 5 ساله بخشی از عایدی بندر لاذقیه و پس از آن واگذاری مدیریت و بهره برداری بندر مذبور	5
-	-	-	-	-	در حال مذاکره	بندر حمیدیه	6
-	-	25 سال	25 میلیون دلار	تحویل 118 هکتار زمین و عقد قرارداد با اجاره با شرکت ایست فالی	پیش نویس قرارداد کل 5000 هکتار تهیه شده، اما هنوز امضا نشده است.	5000 هکتار زمین کشاورزی	7

معاون اول

معاون هماهنگی و تهارت اقتصادی وزیریانی



شماره:
تاریخ:
ساعت:
طبیعتندی: ستری
فوریت:

-	-	25 سال	7 میلیون دلار	-	قرارداد امضا و ابلاغ شده است. سرمایه گذار در حال بازسازی زیرساختها می باشد. زمینهای کشاورزی متعلق به گاوداری در حال کشت و برداشت می باشد.	گاوداری زاهم	8
947	947 میلیون دلار	17932 میلیون دلار			جمع		

(3) پیش‌بینی دوره بازگشت دیون در 50 سال آتی (بر اساس گزارش آقای اکبری) برابر با جدول زیر می‌باشد:

جمع	د هم	نهم	هشتم	هفتم	ششم	پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	5 دوره های ساله
18006	1066	1295	1295	1315	2243	3477	3415	2720	1160	20	مبلغ (میلیون دلار)

(4) سایر پروژه‌های پیشنهادی دولت سوریه بابت تسویه بخشی از مطالبات شامل 5 پروژه برق و 36 پروژه صنعتی از سوی ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه و همکاری دستگاه‌های تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. از میان پروژه‌های برقی، 3 پروژه با مدل مالی EPCF و از میان پروژه‌های صنعتی 11 پروژه با مدل مالی BOT و مشارکتی انتخاب و آنالیز تقریبی هزینه – درآمد، مبلغ سرمایه مورد نیاز و سهم رد دیون محاسبه گردیده است. تمامی این پروژه‌ها در دست پیگیری و مذاکره با دولت سوریه، بخش‌های فنی و تخصصی مجری داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاران قرار دارد.

(5) علاوه بر موارد فوق‌الذکر، یک لیست جدید شامل 130 پروژه از سوی دولت سوریه ارایه گردیده است که کار بررسی و بازدید میدانی و ارزیابی فنی و تخصصی آنها با همکاری دستگاه‌های ذیربیط توسط ستاد مزبور در حال انجام است که قرار است متعاقباً و به نسبت پیشرفت کار، گزارش نتایج پیگیری‌ها را ارایه نمایند.

ملاحظات:

► اصلی‌ترین پروژه‌های مابه‌ازاء به منظور رد دیون کشورمان از سوریه، پروژه‌های نهایی شده در قالب موافقتنامه اقتصادی سال 2015 می‌باشد و سایر پروژه‌های معرفی شده از سوی دولت سوریه با توجه به

معاون اول

معاون هماهنگی و تهارت اقتصادی وزیری



شماره:
تاریخ:
ساعت:
طبیعتندی: ستری
فوریت:

نیاز به سرمایه‌گذاری، ظرفیت قابل توجهی برای تسویه مطالبات کشورمان را ندارد. با این وجود پیگیری برای نهایی ساختن این موارد نیز در دست انجام است.

► اصلی‌ترین مشکل برای حضور بخش خصوصی در سوریه برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های معرفی شده از سوی دولت سوریه، موضوع ضمانتنامه است. ضمانتنامه دولتی سوریه دارای اعتبار و مورد تایید نیست و بانک‌های سوریه نیز امکان ارایه ضمانتنامه را ندارند. بانک‌های کشورمان نیز به دلیل نداشتن روابط بانکی و ریسک بالای ضمانتنامه‌های صادره از سوی طرفهای سوری، امکان ارایه ضمانتنامه به فعالین اقتصادی برای فعالیت در سوریه را ندارند.

► مطالبات در بخش نظامی علاوه بر اینکه از سوی دولت سوریه دارای ملاحظات فراوان می‌باشد، توسط دستگاه‌های داخلی نیز هنوز نهایی نگردیده و عدد مشخصی قابل استناد نیست. مسئولیت پیگیری این موضوع بر عهده نیروی قدس سپاه می‌باشد.

گزارش آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با سوریه در سایر بخش‌ها در قالب دو فایل پاورپوینت و ورد به پیوست تقدیم گردیده است.

مراتب جهت استحضار و صدور اواخر مقتضی تقدیم می‌گردد.

حمید پاداش

رونوشت:

- معاونت بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول
- دبیرخانه محرمانه و سری